

**Harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych**

I.p.	Nazwa operacji (szkolenia, kampanii promocyjnej, wystawy, etc.)	Forma realizacji	Planowana liczba uczestników	Planowany termin rozpoczęcia	Planowany termin zakończenia	Miejsce realizacji operacji (powiat, gmina, miejscowość)
	1	2	3	4	5	6
Etap I termin realizacji etapu			01-01-2019 do 30-06-2019			
1	Szkolenie dla członków Rady DLGR lub pracowników biura lub członków Zarządu lub członków Komisji Rewizyjnej	Warsztaty/ szkolenie	17 20	8 maja 12 czerwiec	8 maja 12 czerwiec	Darłowo
2	Spotkania informacyjne w gminach i w biurze	Spotkanie informacyjne	7 7	10 styczeń 1 marzec 4 marzec	10 styczeń 1 marzec 4 marzec	Darłowo
3	Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów Darłowo	Szkolenie/ warsztaty	5 8	15 styczeń 12 marzec 28 marzec	15 styczeń 12 marzec 28 marzec	Darłowo
4	Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów Polanów	szkolenie	5	26 luty	26 luty	Polanów
5	Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów Sianów	szkolenie	5	28 luty	28 luty	Sianów
6	Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów Postomino	szkolenie	5	24 styczeń	24 styczeń	Postomino
7	Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów Sławno	Spotkanie informacyjne	5	7 marzec	7 marzec	Sławno

8	Szkolenie dla potencjalnych Beneficjentów Malechowo	Szkolenie/ warsztaty	0	31 styczeń 15 marzec	31 styczeń 15 marzec	Malechowo
9	Miasto Darłowo (Laponia Św. Mikołaja)	Impreza promocyjna	0	-	-	-
10	Gm. Darłowo (dożynki gminne)	Impreza promocyjna	0	-	-	-
11	Gm. Malechowo (dożynki gminne)	Impreza promocyjna	0	-	-	-
12	Gm. Postomino (dożynki gminne)	Impreza promocyjna	0	-	-	-
13	Gm. Sławno (dożynki gminne)	Impreza promocyjna	0	-	-	-
14	Gm. i miasto Sianów (dożynki gminne, jarmark świąteczny)	Impreza promocyjna	0	-	-	-
15	Powiat Sławieński (dożynki powiatowe)	Impreza promocyjna	0	-	-	-
16	Miasto i gm. Polanów(Jarmark Bożenarodzenio wy)	Impreza Promocyjna	0			
Razem etap I liczba planowanych operacji :			10			
Razem liczba planowanych szkoleń			8			

Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie nr ..... z dnia .....

### Harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych

I.p.	Nazwa operacji (szkolenia, kampanii promocyjnej, wystawy, etc.)	Forma realizacji	Planowa na liczbę uczestników	Planowany termin rozpoczęcia	Planowany termin zakończenia	Miejsce realizacji operacji (powiat, gmina, miejscowość)
	1	2	3	4	5	6
Etap II termin realizacji etapu			01-07-2019 do 31-12-2019			
1	Szkolenie dla członków Rady DLGR lub pracowników biura lub członków Zarządu lub członków Komisji Rewizyjnej	Szkolenie, warsztaty	-	-	-	-
2	Spotkania informacyjne w gminach i w biurze	Spotkania informacyjne	7 7	6 wrzesień 10 październik	6 wrzesień 10 październik	Darłowo
3	Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów Darłowo	szkolenie	5	10 wrzesień	10 wrzesień	Darłowo
4	Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów Polanów	szkolenie	5	12 wrzesień	12 wrzesień	Polanów
5	Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów	szkolenie	5	17 wrzesień	17 wrzesień	Sianów

	Sianów					
6	Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów Postomino	szkolenie	5	19 wrzesień	19 wrzesień	Postomino
7	Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów Sławno	szkolenie	5	24 wrzesień	24 wrzesień	Sławno
8	Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów Malechowo	szkolenie	5	26 wrzesień	26 wrzesień	Malechowo
9	miasto Darłowo (Laponia Św. Mikołaja)	Impreza promocyjna	100	2 grudzień	2 grudzień	Darłowo
10	gm. Darłowo (dożynki gminne)	Impreza promocyjna	100	15 wrzesień	15 wrzesień	Wiekowice/Do biesław
11	gm. Malechowo (Jarmark Bożenarodzeniowy)	Impreza promocyjna	100	9 grudzień	9 grudzień	Malechowo
12	gm. Postomino (Ogólnopolski Bieg Mikołajkowy)	Impreza promocyjna	100	1 grudzień	1 grudzień	Jarostawiec
13	gm. Sławno (dożynki gminne)	Impreza promocyjna	100	9 wrzesień	9 wrzesień	Kwasowo
14	gm. i miasto Sianów (Jarmark świąteczny)	Impreza promocyjna	100	15 grudzień	15 grudzień	Sianów
15	Powiat Sławieński (dożynki powiatowe)	Impreza promocyjna	100	29 wrzesień	29 wrzesień	Sławno
16	Miasto i gm. Polanów(Mikołajki)	Impreza promocyjna	100	22 grudzień	22 grudzień	Polanów
Razem etap II liczba planowanych operacji :			16			
Razem liczba planowanych szkoleń			8			